Příloha č.2 Zadávací dokumentace Časový plán realizace projektu

CZ.1.02-2.2.00-14.26746 Snížení prašnosti, úspora tepla na vytápění a zlepšení třídění výmětu

	2014									2015								
Měsíce roku	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Příprava a plánování projektu																		
Příprava, podání a schválení žádosti																		
Zpracování zadávací dokumentace																		
Vyhlášení výběrového řízení								**20.11.**										
Termín pro podání nabídek									**19.12.**									
Otevření obálek s nabídkami	Oznámit minimálně 10 dnů předem SFŽP								**22.12. v 10 hod**									
První jednání hodnotící komise		Oznámit minimálně 10 dnů předem SFŽP								**6.1. v 10 hod**								
Doplnění nabídek a druhé jednání hodnotící komise		Oznámit minimálně 5 dnů předem SFŽP								**do 20.1.**								
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky+ oznámení uchazečům										**do 25.1.**								
Lhůta pro podání námitek (5 dnů) a jejich vypořádání										**25.1. - 6.2.**								
Uzavření smlouvy s dodavatelem											**do 15.2.**							
Přípravné práce																		
Technologie, objednání, dodání												**od 15.2. do 15.5.**						
Stavební úpravy,příprava montáže																		
Postupná montáž zařízení													**od 15.4.do 31.5..**					
Provedení měření a garančních zkoušek																		
Časová rezerva																		